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Skalleruds Fiberforening Styrelseméte 2020-06-29
Ndrvarande: Bo Thorsenius, Stig-Ake Almqvist, Christer Johansson, Anders Dalbert, Annika Karlsson.
Thomas Johansson, Adjungerande Daniel Jensen, Jérgen Eriksson — Melleruds kommun, Lars Melert
Tegab

e Medlemsékning
Inga nya medlemmar.
e Ekonomi
Bo redovisade bokslutet for 2019.
Nar vi stdmmer av var likviditetskalkyl gor vi en bedémning mot att var bankskuld ska vara betald i
juni 2023, da den kommunala bankgarantin upphor. Vi kommer att géra en noggrannare avstamning
av laget vid nasta kvartalsbetalning, da de néatet i princip ska vara fardigt.
e Obetalda fakturor
Vi foljer manadsvis upp obetalda fakturor.
Ordinarie foreningsstamma flyttas till hosten
Vi har tidigare beslutat att flytta ordinarie stdamma till borjan av hosten. Vi meddelar datum sa snart
vi vet att det ar tillatet att ha samlingar med mer &n 50 personer.
e Pagaende gravningsarbete
Tegab har under juni gravt 1,8 km och blast 9 km fiber. Det ar en rad smastrackor som blivit klara.
Tegab har ett maskinlag i gdng och kommer att arbeta under sommaren. Blasning av aterstaende
strackor sker etappvis. Det som aterstar nu ar:
En stracka vid Sundsrud,
Gravning kring Backen - Haverud
tva strackor dar vi vantar pa besked fran lansstyrelsen
Samt tre strackor som vi ska fatt beslut om hur och om vi kan ta oss fram.
Att fa klart det sista markéagaravtalet ute p& Ostebo
e Aterstaende uppkopplingar
Etapp 1 —start 13/7

e Upperud e Haverud upp till och med Glyckshult
Etapp 2 — start 10/8

e Backen e Dalslands Center
e Lianefjallet — Sundserud e Ulerud

Etapp 3 —start 7/9

e Lindalen
e Ostebo under férutsittning att vi klart det dterstdende markupplatelseavtalet.

Ovriga fastigheter som inte dr uppkopplade utanfér dessa omraden far meddelande fran Teagab nar
den etapp de ingar i startas upp.
Tegab kontaktar alla fastigheter for uppkoppling via mail dar ni som medlem kan boka tid. Till de som
inte har mai, ringer Tegab for bokning av tid fér uppkoppling.

e Uppféljning av delstrackor
Styrelsen gick igenom arbetet for att fa klart de aterstaende delstrackorna.

e Naista styrelsemote
Vi traffas hos Anders 10/8 — 18.00

Sammanfattat av Christer



