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Skalleruds Fiberforening Styrelseméte 2021-11-16

Ndrvarande via Teams: Bo Thorsenius, Stig—[ike Almaquvist, Christer Johansson, Annika Karlsson,
Thomas Johansson, Anders Dalbert och Caroline Falk. Adjungerande J6rgen Eriksson, Daniel Jensen—
Melleruds Kommun

e Inledning av styrelsemétet
Ordférande 6ppnade motet och utsags till justerare. Vi gick igenom dagordning och foérra protokollet.

e Ekonomi
Bo redovisade kassan. Vi foljer den likviditetsplan vi har upprattat och berdknar att banklanet ska
vara aterbetalt under 2023. Under november har vi gjort den férsta avbetalningen av banklanet pa
400 000 kr. Vi kommer ocksa att géra dnnu en avbetalning pa 400 000 kr i december.
Vi har nu skickat in alla handlingar till Lénsstyrelsen, for att fa den resterande summan av
statsbidraget utbetalt.

e Mottagande av nya medlemmar
Vi beslutade att anta planen nedan.

Plan och ansvar for aprils och oktobers uppkopplingar

April | Okt Atgard Ansvarig
uppk | uppk Sk=Skdlleruds fiber
31/1 | 31/7 Senaste datum for anmalan till Skalleruds fiber intressent
Nya anmalningar markeras med gult pa Googlekartan. Sk-fiber —
Lista skickas till Tegab Teknikansv
Kontroll av strackning och behov av markupplatelseavtal Sk-fiber — Kart ansv
feb aug Offert for kostnader att ansluta [amnas till SK Tegab
Kostnad for anslutning meddelas de som ansékt — de som | Sk-fiber-Teknik ansv
tackat ja till anslutning betalar till SK Sk-fiber - Kassor
mars | sept Tegab lagger upp en plan fér nya anslutningar Tegab
Markupplatelseavtal upprattas Sk-fiber — Kartans
Meddelande till Zitius om nya anslutningar — ny ductlista. | Sk-fiber — Teknik-
Skickas till Zitius ansv
april | okt Arbetet med anslutningen gors klart Tegab
april | okt Anmalan for installation mediaomvandlaren Tegab
april | okt Anmalan till Telia for uppkoppling mot Triple Play Sk-fiber - Kassor
Tegab aterkopplar till féreningen da kund ar klar. Faktura | Tegab
& underlag skickas till féreningen. Sk-fiber - Kassor
maj nov Tegab mater in och uppdaterar dokumentation och Tegab
kartan. Sk-fiber-Teknikansv

e Tegab graver fram till tomt om inte annat blir 6verenskommet. Tegab fakturerar kund for
tomtschakt. Tegab installerar utebox.

e  Zitius ansvarar for installation av mediaomvandlaren och patchar in i Nod.

e Tegab lamnar ett nytt lager i autocad. for varje inslapp till Skalleruds Fiber

¢ Nya medlemmar betalar hela kostnaden for sin anslutning, minst 35 000 kr

e Redovisning av mote med banken.
Ordférande och kassor traffade representant for banken tillsammans med Bo och Christer. Ett méte
dar banken var tydlig med att de ser positivt pa foreningens likviditet.


mailto:utbyggnad@zitius.com

e Pagaende byggprojekt
Christer och Bo redovisade de fyra anslutningar som Tegab lovat bygga klart inom befintligt avtal.
Dessa anslutningar ingar i avslutningsdokumenten med Zitius och med Telia och Triple Play.
Vi kommer inte att ansluta Krokersrudshojd da det endast &r en boende som &r intresserad.

o Nya blanketter
Christer tar fram forslag till en blankett for intresseanmalan om medlemskap, samt ett gemensamt
dokument fér ansokan om medlemskap, fastighetsanslutninsavtal och val av tjansteleverantor.

e Markanslutningsavtal
Det flesta underlagen av strackningen for respektive markupplatelseavtal ar klart. Annika och
Thomas fortsatter arbetet med att fa klart alla detaljer kring strackning kring de aterstdende avtalen.

e Nycklar till Nodhuset
Vi diskuterade hur nyckelfragan till Nodhuset ska losas. Vid felsékning kan Telias reparatorer behéva
komma in i Nodhuset. Detta giller ocksa for Tegab. Stig-Ake tar reda pa vilka I6sningar som finns for
kodlas alternativ byte av l1as med tillhérande kodbox for en nyckel.

o Overférening av arbetsuppgifter till kassor.
Christer och Bo arbetar klart med de anslutningar och kostnader som beror det befintliga avtalet.
Bo meddelar Tegab att skicka rakningar till Caroline och att Zitius skickar faktureringsunderlag till
henne.
Christer och Caroline traffas for genomgang av kundlistan, som Pinneskéar ansvarar for, samt gor
nasta likviditetsplan tillsammans. Arbetet med 6verlamnandet ska vara klart till 1/1 - 2022

Nasta styrelsemote
Vi tréffas via Teams den 16/12 19.00

Thomas Johansson ord Sammanfattat av Christer



