



Skålleruds Fiberförening *Styrelsemöte 2019-1021*

Närvarande: Bo Thorsenius, Annika Karlsson, Stig-Åke Almqvist och Anders Dalbert.

- **Ekonomi**

Bo redovisade att Sparbanken överväger att dra in sitt tidigare lånelöfte. Anledningen är att föreningen hittills har erhållit delutbetalningar på statsbidraget till så stor del att återstoden inte täcker vad banken lånat ut till föreningen.

Grävkostnaden för de grävda/schaktade milerna har ökat på grund av otillgänglig terräng i flera sjöar har dyrare sjökablar fått läggas och fiberledningarna har blivit längre och större än i förprojekteringen. Detta i våra områden med glesbebyggelse har gjort att medlemmarnas insatskapital får svårt att räcka till.

Föreningen har nu ansökt om utbetalning av ytterligare statsbidrag på 1 350 tkr

Beslut: Styrelsen beslutar avvakta bankens besked innan ställning tas till återstående finansiering.

- **Grävningsrapport**

Från Tegab föreligger senaste grävrapporten som anger att ytterligare ca 7 km grävts och ca 7,5 km fiber installerats och blåsts. 3 grävlag har arbetat under oktober, samt ett lag som arbetat med blåsning

Områdena kring Skållerud fram till Kroken har grävts klart. I Håverud är de två grävlag som gräver och arbetet beräknas vara klart under vecka 43. När Håverud grävts klart återstår Lianefjället, Hästö/Knutsdalen samt Snäcke och Östebo.

Tegab har inte kunnat koppla upp Snäcke på grund av svårigheter att ta sig under vägen. Vi har beslutat att Tegab måste borra sig under vägen för att nå våra medlemmar.

- **Uppkoppling mot nätet**

Nu är över 480 medlemmar uppkopplade. Sedan förra styrelsemötet har sex medlemmar tillkommit jämte BRF:n i Gamla bruket i Upperud.

- **Samförläggning**

Samförläggningarna är äntligen på gång.

Upphandlingen av Va-arbetet i Upperud är klart. Tegab har fått kontraktet. Grävningen kommer troligen att starta upp vecka 44 och börja vid reningsverket. Arbetet ska vara klart 20-06-30

Trolk som gräver för Vattenfall har åter börjat gräva elledning i Håveruds området upp mot Buterud..

- **Lantmäteriförrättning Ransberg och Sandviken**

Den i somras påbörjade lantmäteriförrättningen i Ransberg och Sandviken har ännu inte slutförts. Inmätning av planerad grävsträcka skall ske inom kort

- **Besiktning av etapp 1**

Inplanerad slutbesiktning kommer att påbörjas inom kort.

- **Nästa styrelsemöte**

Vi träffas hos Thomas 18/9 klockan 18.00

Sammanfattat av Bo Thorsenius ordförande