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Skalleruds Fiberforening Styrelseméte 2019-02-25

Ndrvarande:Bo Thorsenius, Annika Karlsson, Stig-Ake Almqvist, Christer Johansson, Lars Melert Tegab

e Maedlemsutveckling
Medlemsutvecklingen fortsatter sakta, vi har nu 659 anslutningar.
e Gravningsrapport
Tegab har i stort sett haft uppehall i gravandet pa grund av tjdlen och har gravt cirka 1,6 km senaste
veckan:
Tegab har blast stora strackor fiber och arbetar med att fa ihop en sa stor del som av de gravda natet
infor uppstarten i var.
Under mars ar tre gravlag samt ett lag som lagger sjokabel pa gang. De ska arbeta med:
e Klart kring Heden for att sedan fortsatta med Ryr — Snacke
e  Fortsatt gravningsarbete i Branna
e Fortsatt gravning ute pa Spangen och sedan ner mot Kbpmannebro - Guttvik
e Forlaggning av sjokabel i Kbpmannebroomradet.
e Uppstart av natet ar planerat till 8 april
Scanova har lovat att vi ska ha “lys” i ndtet i 8 april och da startar installationen av mediaomvandlare
i alla uppkopplade fastigheter. Tegab ansvarar for detta och kommer ocksa da att dela ut utrustning
till alla som valt Triple Play. Uppstarten kommer att paga under april och maj, parallellt med fortsatt
gravningsarbete.
Tegab kommer att anvanda ett bokningsprogram i kontakt med medlemmarna for installation av
mediaomvandlaren. Bokningen sker via ett mail som skickas till alla medlemmar inom ett delomrade.
Medlemmar som saknar mailadress kontaktas via telefon.
| samband med installation av mediaomvandlaren delar Tegab ut ett intyg pa inbetald insatsavgift i
foreningen samt utrustning till de som valt Triple Play.
e Samforlaggning
Planeringsarbetet for flera av samforlaggningsomradena pagar for fullt.
o Upperud — Melleruds kommun ansvarar for arbetet med avloppsledningar. Byggstart och
entreprendrer ar inte klara. Detaljprojektering pagar.
e Ostebo-Upperud - Vattenfall ansvarar fér dragningen av elledningar. Projektering klar. Trolk
ansvarar for gravningsarbetet. Kartunderlag fran Vattenfall klart.
e Haverud — Buterud. - Vattenfall ansvarar for projektet och gravningsarbetet har startat med
en stracka kring Sundserud- Kolserud. Fér entreprenadarbetet ansvarar firman Trolk.
e Korndalsvagen Haverud — Melleruds kommun arbetar med VA-nat pa grund av vattenskada
e Stora Hastdon Kopmannebro — Vattenfall ansvarar
o Fortsatt arbete med markupplatelseavtal
Annika och Thomas har gatt igenom de avtal vi fatt in och gjort en sammanstallning.
Annika har gjort klart ans6kan om ledningsratt for tva fastigheter.
e Ekonomi
Bo redovisade kostnader och kassabehallning. Féreningens kassa racker for fortsatt arbete nagon
manad till, utan att anvanda bankgarantin.
e Aldredagar 14 och 15 mars
Christer och Bo medverkar en del av dagarna och informerar om Skalleruds Fiber
N&sta styrelsemote 25/3 hos Annika

Sammanfattat av Christer Johansson Bo Thorsenius ordférande



